

# Planfeststellungsverfahren Energiespeicher Riedl

## (Ablauf)

= beendeter Verfahrensschritt

= laufender Verfahrensschritt

= künftiger Verfahrensschritt

<b>14.09.2012</b>	Einreichen der Planunterlagen durch die Donaukraftwerk Jochenstein AG beim Landratsamt Passau.
<b>17.09.2012 – 02.05.2016</b>	Vollständigkeits- und Brauchbarkeitsprüfung der Planunterlagen durch das Landratsamt Passau und verschiedene Behörden/Fachstellen.  Ergebnis: Planunterlagen vollständig und brauchbar.
<b>10.06.2016 – 22.08.2016</b>	Einholung von Stellungnahmen der berührten deutschen und österreichischen Behörden/Fachstellen/Gemeinden.  Einholung von Stellungnahmen anerkannter Naturschutzvereinigungen.
<b>08.07.2016 – 08.08.2016</b>	Planauslegung <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ in der Bundesrepublik Deutschland: Markt Untergriesbach, Markt Oberzell, Gemeinde Thyrnau, Stadt Passau</li> <li>▪ in der Republik Österreich: Gemeinde Neustift im Mühlkreis, Marktgemeinde Hofkirchen im Mühlkreis, Gemeinde Niederkappel, Gemeinde Kirchberg ob der Donau, Marktgemeinde St. Martin im Mühlkreis, Gemeinde Freinberg, Gemeinde Esternberg, Gemeinde Vichtenstein, Marktgemeinde Engelhartzell, Gemeinde Waldkirchen am Wesen, Gemeinde St. Agatha, Gemeinde Haibach ob der Donau, Gemeinde Hartkirchen, Marktgemeinde Aschach an der Donau, Gemeinde Scharfenberg, Gemeinde Pfarrkirchen, sowie im Amt der Oberösterreichischen Landesregierung Linz.</li> </ul>
<b>09.08.2016 – 22.08.2016</b>	Einwendungsfrist
<b>XX.XX.XXXX - XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX</b>	Vorbereitung Erörterungstermin Erörterungstermin
<b>XX.XX.XXXX - XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX</b>	Rechtliche Prüfung der Zulässigkeit des Vorhabens Planfeststellungsbeschluss oder ablehnender Bescheid